


# CALENDRIER DES PHASES DE TRAVAUX

8 avril - 31 octobre 2024



Commune de Clapiers

## Aménagement du centre-village



NOTRE CLAPIERS  
POUR DEMAIN

©ESKIS paysagistes

# Calendrier des phases de travaux dans le centre ancien 8 avril - 31 octobre 2024

**L**es travaux d'aménagement du centre-village de Clapiers ont débuté lors de ces vacances de printemps 2024. La première tranche du chantier concerne les rues du centre ancien, jusqu'aux vacances de la Toussaint.

**Ce document présente, date par date, les phases de travaux et les modifications temporaires du plan de circulation** qu'elles impliquent dans la zone du centre ancien.

Un dispositif de déviation et de signalisation sera mis en place autour de la zone de travaux pour indiquer clairement les itinéraires alternatifs.

Retrouvez dans les pages suivantes un plan explicatif pour chaque période de travaux\*

Ce calendrier de chantier a été organisé sur plusieurs mois afin de maintenir au maximum la circulation dans le centre ancien. L'accès à l'école élémentaire Victor Hugo par la rue de Vendargues sera maintenu pendant toute la durée des travaux. Il n'y aura aucune restriction aux déplacements piétons.

## NUMÉROS UTILES en cas de question ou d'élément à signaler quant aux travaux

- ☎ Pôle Vallée du Lez de la métropole de Montpellier (maîtrise d'ouvrage) :  
☎ 06 64 22 03 29 ou ☎ 06 40 51 61 93
- ☎ Cabinet d'ingénierie Gaxieu : ☎ 04 67 09 26 13
- ☎ Groupe SADE (travaux des réseaux d'eaux usées) : ☎ 06 23 78 91 05
- ☎ Référent chantier du Groupe Malet (travaux de voirie) : ☎ 06 87 69 68 37
- ☎ Accueil de la mairie de Clapiers : ☎ 04 67 55 90 00 ou ✉ [mairie@ville-clapiers.com](mailto:mairie@ville-clapiers.com)

L'aménagement et l'embellissement du centre-village de Clapiers dessinent le cœur de village pour les prochaines décennies. Ceci passe par la valorisation de sa beauté pittoresque et la requalification des voiries. Par ailleurs, la création de cheminements piétons et cyclables sécurisés donnera toute leur place aux mobilités douces. Ensemble, ces mesures amélioreront le cadre de vie dans le cœur de Clapiers.



**RETROUVEZ L'intégralité du PROJET  
sur notre site Web [www.ville-clapiers.fr](http://www.ville-clapiers.fr)**

\*Phasage prévisionnel hors aléas et intempéries



## 🚩 RÉGIE DES EAUX

- Phase 1 : du 15 au 19 avril**  
Patte d'oie rues du Château et de la Poste  
+ patte d'oie Vendargues-Garenne
- Phase 2 : du 22 avril au 7 mai + le 13 mai**  
Rues des Pins et de la Poste + amorce rue de la Garene et carrefour rue de Vendargues
- Phase 3 : du 13 au 23 mai**  
Rue du Château partie haute
- Phase 4 : du 24 au 31 mai**  
Rue du Château partie basse
- Phase 5 : du 8 au 12 juillet**  
Rue de la Garene

## 🚩 TRAVAUX DE VOIRIE

- Phase 1 :**  
✓ du 13 mai au 31 août  
Partie basse rue du Château + carrefour  
✓ du 27 mai au 31 août  
Rues des Pins et de la Poste
- Phase 2 : du 8 juillet au 31 août**  
Rue du Château
- Phase 3 : du 2 septembre au 31 octobre**  
Rue de la Garene
- Phase 4 : du 21 au 31 octobre**  
Carrefour rue de Vendargues

Du 15 au 19 avril

**RÉGIE DES EAUX**  
PHASE 1 : du 15 au 19 avril

Patte d'oie rues du Château et de la Poste + patte d'oie Vendargues-Garenne

Circulation maintenue pendant toute la durée du chantier

Du 13 au 23 mai et du 13 mai au 31 août

**RÉGIE DES EAUX**  
PHASE 3 : du 13 au 23 mai

Rue du Château, partie haute

**TRAVAUX DE VOIRIE**  
PHASE 1a : du 13 mai au 31 août

Partie basse rue du Château + carrefour  
⚠ du 10 juin au 5 juillet : route barrée sauf riverains sur la rue du Château

Circulation maintenue pendant toute la durée du chantier  
Circulation pendant le chantier (phase mentionnée)  
Inversion sens de circulation

Du 22 avril au 7 mai + le 13 mai

**RÉGIE DES EAUX**  
PHASE 2 : du 22 avril au 7 mai + le 13/05

Rue des Pins, de la Poste + amorce rue de la Garenne et carrefour de Vendargues

Circulation maintenue pendant toute la durée du chantier  
Circulation pendant le chantier (phase mentionnée)

Du 24 au 31 mai et du 13 mai au 31 août

**RÉGIE DES EAUX**  
PHASE 4 : du 24 au 31 mai


Rue du Château, partie basse

**TRAVAUX DE VOIRIE**  
PHASE 1 : du 13 mai au 31 août

✓ Phase 1a : du 13/05 au 31/08  
Partie basse rue du Château + carrefour  
✓ Phase 1b : du 27/05 au 31/08  
Rues des Pins et de la Poste  
⚠ du 10 juin au 5 juillet : route barrée sauf riverains sur la rue du Château

Circulation maintenue pendant toute la durée du chantier  
Circulation pendant le chantier (phase mentionnée)

**Du 8 au 12 juillet  
et du 8 juillet au 31 août**



.....> Circulation maintenue pendant toute la durée du chantier

**▶ RÉGIE DES EAUX  
PHASE 5 : du 8 au 12 juillet**

**Rue de la Garenne**


**▶ TRAVAUX DE VOIRIE  
PHASE 1 : du 13 mai au 31 août**

- .....> ✓ Phase 1a : du 13/05 au 31/08  
Partie basse rue du Château + carrefour
- .....> ✓ Phase 1b : du 27/05 au 31/08  
Rues des Pins et de la Poste

**PHASE 2 : du 8 juillet au 31 août**

**Rue du Château**

**Du 21 au 31 octobre**



.....> Circulation maintenue pendant toute la durée du chantier

.....> Circulation pendant le chantier (phase mentionnée)

**▶ TRAVAUX DE VOIRIE  
PHASE 3 : du 2 sept. au 31 oct.**

**Rue de la Garenne**

**PHASE 4 : du 21 au 31 octobre**

**Carrefour de Vendargues (Vacances d'automne)**

**Du 2 sept. au 31 octobre**



.....> Circulation maintenue pendant toute la durée du chantier

.....> Circulation pendant le chantier (phase mentionnée)

**▶ TRAVAUX DE VOIRIE  
PHASE 3 : du 2 sept. au 31 oct.**

**Rue de la Garenne**

**Un projet avec les Clapiérois,  
pour les Clapiérois**



# NOTRE CLAPIERS POUR DEMAIN



©ESKIS paysagistes



**RETROUVEZ L'intégralité du PROJET  
sur notre site Web [www.ville-clapiers.fr](http://www.ville-clapiers.fr)**

Mairie de Clapiers  
5, Grand'Rue Marie Lacroix - 34830 Clapiers  
04 67 55 90 00 - [www.ville-clapiers.fr](http://www.ville-clapiers.fr)



©ESKIS paysagistes